



ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ/  
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ



Ημερομηνία. : 20 Νοεμβρίου 2023  
Αριθ. Πρωτ. : Οικ. 11059/23  
Αριθ. Συμβ. : 717/2014  
Κωδ. Τοπ. :  
Φακ.Αρχειοθ.Τμήμ : 16.7

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**  
**των υπ' αριθμόν 717/2014 & 717\_1/2021 συμβάσεων**

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Δημήτριος Τσοτσορός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Έργων της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε, ενεργώντας ως Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου: **«Ανάταξη και Αναβάθμιση του Συστήματος Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης και Αντικατάσταση 70 Αλλαγών Τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας» (Α.Σ. 717/2014 & Α.Σ. 717\_1/2021)**

**Έχοντας υπ' όψιν:**

1. Τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν.3669/2008, ως ισχύει.
2. Τις υπ' αρ. 717/26-09-2014 & 717\_1/10-05-2021 (1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών) συμβάσεις μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και της αναδόχου κοινοπραξίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ALSTOM TRANSPORT S.A.» με όλα τα συμβατικά στοιχεία και τεύχη αυτής, καθώς και τις γενικότερες προδιαγραφές και κανόνες ασφαλείας και τεχνικής
3. Τα άρθρα 4 & 10 της ΕΣΥ για τις προθεσμίες του έργου και την Βεβαίωση Περάτωσης/Διοικητική Παραλαβή του έργου
4. Την υπ' αριθμόν 4375/17-03-2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας, της 7<sup>ης</sup> αποκλειστικής προθεσμίας καθώς και της συνολικής προθεσμίας της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του ως άνω έργου, μέχρι την 19-09-2023.

5. Την υπ' αριθμόν 4361/24-02-2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του ως άνω έργου.
6. Το υπ' αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 8898/23/18-09-2023 έγγραφο της αναδόχου κοινοπραξίας, περί ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου του ως άνω έργου.
7. Την από 29-09-2023 Αναφορά του Επιβλεπόντων προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία περί ολοκλήρωσης των εργασιών του εν θέματι έργου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και τους ελέγχους που προβλέπονται στην σύμβαση.
8. Το από 04-11-2015 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση του συστήματος σηματοδότησης του τμήματος Σ.Σ. Πλατέως έως ΤΧ1 – ΤΧ5
9. Το από 09-12-2021 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση του συστήματος σηματοδότησης του τμήματος ΤΧ1 – Στρυμόνας – Προμαχώνας
10. Το από 10-12-2021 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση της τηλεδιοίκησης του συστήματος σηματοδότησης των τμημάτων ΤΧ1 – Στρυμόνας – Προμαχώνας και Σ.Σ. Πλατέως – ΤΧ5
11. Το από 01-11-2022 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση του συστήματος σηματοδότησης του τμήματος ΕΘΑ Ορφανών έως Σ.Σ. Λάρισας
12. Το από 15-12-2022 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση του συστήματος σηματοδότησης του τμήματος Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου έως ΕΘΑ Ορφανών
13. Το από 26-07-2023 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση του συστήματος σηματοδότησης του τμήματος Σ.Σ. Αχαρνών έως Σ.Σ. Οινόης
14. Το από 08-08-2023 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση του συστήματος σηματοδότησης του τμήματος Σ.Σ. Λάρισας έως Σ.Σ. Πλατέως
15. Το από 08-08-2023 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση της τηλεδιοίκησης του συστήματος σηματοδότησης του τμήματος Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου έως Σ.Σ. Πλατέως
16. Το από 04-10-2023 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση του συστήματος σηματοδότησης του τμήματος Σ.Σ. Οινόης – Σ.Σ. Τιθορέας
17. Το από 04-10-2023 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση της τηλεδιοίκησης του συστήματος σηματοδότησης του τμήματος Σ.Σ. Αχαρνών έως Σ.Σ. Τιθορέας
18. Το από 10-07-2015 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση της επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής καθόδου Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου από Χ.Θ. 303+600 έως Χ.Θ. 303+800
19. Το από 04-12-2015 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση της επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής καθόδου Σ.Σ. Μεζούρλου-Σ.Σ. Λάρισας από Χ.Θ. 341+600 έως Χ.Θ. 344+905

20. Το από 04-12-2015 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση της επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής καθόδου Σ.Σ. Δοξαρά από Χ.Θ. 321+000 έως Χ.Θ. 322+700
21. Το από 04-12-2015 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση της επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής καθόδου Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου από Χ.Θ. 302+122 έως Χ.Θ. 303+600 και από Χ.Θ. 303+800 έως Χ.Θ. 304+165
22. Το από 19-01-2016 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση της επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Κιλκίς από Χ.Θ. 29+085 έως Χ.Θ. 37+074
23. Το από 20-04-2016 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση της επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής ανόδου Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου (τροχιά 4) από Χ.Θ. 302+184 έως Χ.Θ. 304+165, της σιδηροδρομικής γραμμής (τροχιά 5), καθώς και της σηματοδοτικής περιοχής του Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου.
24. Το από 22-04-2016 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση της επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής ανόδου Σ.Σ. Δοξαρά από Χ.Θ. 321+000 έως Χ.Θ. 322+700
25. Το από 25-05-2016 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση της επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής ανόδου, καθόδου Σ.Σ. Μεζούρλου-Σ.Σ.Λάρισας από Χ.Θ. 342+060 έως Χ.Θ. 344+900
26. Το από 25-07-2016 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση της επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής ανόδου Σ.Σ. Μεζούρλου-Σ.Σ.Λάρισας από Χ.Θ. 341+580 έως Χ.Θ. 342+060
27. Το από 15-09-2016 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς Χρήση της επιδομής για την αλλαγή τροχιάς 102B LAR και των εκατέρωθεν μεταβατικών τρημάτων αυτής καθώς επίσης και του διαγώνιου κλάδου μεταξύ των αλλαγών τροχιάς 102A MEZ – 102B MEZ στον Σ.Σ. Μεζούρλου-Σ.Σ.Λάρισας
28. Το από 22-12-2016 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση της επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής ανόδου ΣΣ Λειβαδιάς από Χ.Θ 141+117,57 έως Χ.Θ 141+372,43 και από Χ.Θ 142+167,83 έως Χ.Θ 142+428,24, ΣΣ Αλιάρτου από Χ.Θ 120+268,00 έως Χ.Θ 120+385,59 και από Χ.Θ 121+591,49 έως Χ.Θ 121+692,04, ΣΣ Σφίγγας από Χ.Θ 110+378,92 έως Χ.Θ 110+578,92 και από Χ.Θ 111+324,50 έως Χ.Θ 111+534,50
29. Το από 22-02-2017 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση της επιδομής των αλλαγών τροχιάς 106B LAR και 108A LAR καθώς επίσης και της σιδηροδρομικής γραμμής ανόδου Σ.Σ. Μεζούρλου-Σ.Σ.Λάρισας από Χ.Θ 344+900 έως Χ.Θ 345+540
30. Το από 14-07-2017 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση της επιδομής (α) των δευτερευουσών σιδηροδρομικών γραμμών (3<sup>ης</sup>, 4<sup>ης</sup>, 5<sup>ης</sup>) του Σ.Σ. Λειβαδιάς, (β) σιδηροδρομικής γραμμής καθόδου Σ.Σ. Λειβαδιάς από Χ.Θ 141+115,71 έως Χ.Θ 141+214,85 & από Χ.Θ 142+325,83 έως Χ.Θ 142+442,71, Σ.Σ. Αλιάρτου από Χ.Θ 120+279,07 έως Χ.Θ 120+572,5 & από Χ.Θ 121+463,83 έως Χ.Θ 121+641,31, Σ.Σ.

Σφίγγας από Χ.Θ 110+398,92 έως Χ.Θ 110+598,92 & από Χ.Θ 111+319,51 έως Χ.Θ 111+519,51

31. Το από 02-08-2017 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση της επιδομής για την αλλαγή τροχιάς 108B LAR και της σιδηροδρομικής γραμμής καθόδου από Χ.Θ 344+905 έως Χ.Θ 346+680 εντός του Σ.Σ. Μεζούρλου-Σ.Σ.Λάρισας
32. Το από 21-03-2018 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση της επιδομής για την αλλαγή τροχιάς 110 LAR και της σιδηροδρομικής γραμμής ανόδου από Χ.Θ 345+540 έως Χ.Θ 346+150 εντός του Σ.Σ. Μεζούρλου-Σ.Σ.Λάρισας
33. Το από 09-04-2019 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση της επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής καθόδου στο Σ.Σ. Θήβας από Χ.Θ 99+515 έως Χ.Θ 101+179 (1<sup>η</sup> γραμμή)
34. Το από 01-08-2019 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση της επιδομής α) της δευτερεύουσας σιδηροδρομικής γραμμής (3<sup>ης</sup>) στο Σ.Σ. Αλιάρτου και β) των δευτερευουσών σιδηροδρομικών γραμμών (3<sup>ης</sup>, 4<sup>ης</sup>) του Σ.Σ. Θήβας
35. Το από 23-06-2020 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση της επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής ανόδου στο Σ.Σ. Θήβας από Χ.Θ 99+515 έως Χ.Θ 101+165 (2<sup>η</sup> γραμμή)
36. Το από 08-02-2022 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση της επιδομής των αλλαγών τροχιάς LAP 117A/B, LAP 118A και της σιδηροδρομικής γραμμής ανόδου Σ.Σ. Μεζούρλου-Σ.Σ.Λάρισας από Χ.Θ 346+150 έως Χ.Θ 347+031 &
37. Το από 21-04-2022 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση της επιδομής για την αλλαγή τροχιάς LAP 118 Β και της σιδηροδρομικής γραμμής καθόδου Σ.Σ. Μεζούρλου-Σ.Σ.Λάρισας από Χ.Θ 346+680 έως Χ.Θ 347+019
38. Την υπ' αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 8850/23/15-09-2023 δήλωση βλαβών από ανωτέρω βία της αναδόχου κοινοπραξίας σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 1 & 4 του ν.3669/2008 και το άρθρο 30.3.2 της Ε.Σ.Υ.
39. Την υπ' αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ οικ.8890/23/18-09-2023 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., για την ενεργοποίηση της μόνιμης επιτροπής για την διαπίστωση βλαβών λόγω της κακοκαιρίας "Daniel" από Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου έως Σ.Σ. Νέων Πόρων στα σιδηροδρομικά συστήματα του ως άνω έργου
40. Την υπ' αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ οικ.10600/23/06-11-2023 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., που αφορά στην συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών στο αντικείμενο της επιδομής που σημειώθηκαν στο ως άνω έργο λόγω της θεομηνίας "Daniel"
41. Το υπ' αρ. πρωτ. ΕΡΓΟΣΕ 10882/23/14-11-2023 έγγραφο της αναδόχου κοινοπραξίας, περί υποβολής του Μητρώου του έργου, στο οποίο εμπεριέχονται και τα εγχειρίδια επιθεώρησης και συντήρησης

42. Το γεγονός ότι, όλες οι εκκρεμότητες που αναφέρονται στην από 29-09-2023 Αναφορά των επιβλεπόντων και κρίνονται επουσιώδεις, έχουν εκπληρωθεί, πλην αυτών που είναι συνυφασμένες με τα υπό σύνταξη Πρωτόκολλα Διαπίστωσης Βλαβών των ανωτέρω επιτροπών, καθώς και της τελικής οριζοντιογραφικής, υψομετρικής τακτοποίησης και διαμόρφωσης διατομής έρματος στους Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου και Σ.Σ. Δοξαρά, εργασία η οποία δεν δύναται να εκτελεστεί στο πλαίσιο της ανωτέρω συμβάσεως, διότι λόγω της κακοκαιρίας "Daniel" έχει καταστραφεί μεγάλο τμήμα υποδομής και επιδομής στη γραμμή Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου – Σ.Σ. Λάρισας

#### Βεβαιώνω ότι

Το σύνολο των συμβατικών εργασιών του έργου: **«Ανάταξη και Αναβάθμιση του Συστήματος Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης και Αντικατάσταση 70 Αλλαγών Τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας» (Α.Σ. 717/2014 & Α.Σ. 717\_1/2021**, ως αποτυπώνονται στον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε της αρχικής σύμβασης και τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε., που εγκρίθηκε την 24-02-2023 με την υπ' αριθμόν 4361 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΓΟΣΕ, περατώθηκαν εμπρόθεσμα, εντός της προβλεπόμενης από την σύμβαση προθεσμίας, ήτοι την 19-09-2023.

Σημειώνεται ότι, στο τμήμα του έργου από Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου έως Σ.Σ. Νέων Πόρων, λόγω της κακοκαιρίας "Daniel", η οποία έλαβε χώρα στις 5-7/9/2023, επήλθε πλήθος βλαβών στο ήδη κατασκευασθέν και παραδοθέν προς χρήση στον ΟΣΕ έργο, για τις οποίες η ανάδοχος κοινοπραξία υπέβαλε, ως προαναφέρεται, την δήλωση βλαβών του άρθρου 58 του ν.3669/2008. Μετά την συγκρότηση και ενεργοποίηση των αρμόδιων επιτροπών (επιτροπή διαπίστωσης βλαβών στο αντικείμενο της επιδομής και επιτροπή διαπίστωσης βλαβών στα σιδηροδρομικά συστήματα), εξελίσσονται οι οριζόμενες στο άρθρο 58 παρ. 5&6 του ν.3669/2008 διαδικασίες, για την σύνταξη και έγκριση των σχετικών πρωτοκόλλων διαπίστωσης βλαβών.



Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Έργων &  
Προϊστάμενος Διευθύνουσας Υπηρεσίας  
Δημήτριος Τσοτσόρος

**Κοιν :** 1. «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ALSTOM TRANSPORT S.A.

Λ. Μεσογείων 515, Αγία Παρασκευή, ΤΚ 15343

Τηλ. 210 6079700, Fax. 210 6079700

Email: [REDACTED]@alstomgroup.com

2. Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

3. Κ.Φ.